

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado





Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrera



Observaciones

En los paramentos verticales de la cúpula oriental se plantean distintos planos de actuación con respecto a las caras de las celosías, los contrafuertes laterales y las cornisas superiores. Se estudia y decide sobre dichos planos.

Sobre los trabajos de colocación de tejas continúan sin concluirse en la cúpula occidental y aun no han empezado en la central. Los trabajos están centrados en la modificación de los andamios a las cubiertas del sabat, actualmente están realizadas las torretas y las vigas principales.

Observaciones

Se están ejecutando con pendiente hacia el exterior, facilitando la evacuación de agua en caso de lluvias.

